



DETERMINA
N. 165 DEL 02.12.2020

OGGETTO: REVISIONE E MODIFICA DEL TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO DELLA GARA “SMONTAGGIO NOTTURNO E MOVIMENTAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI SCENICI (SCENOGRAFIE) PER ‘ARENA DI VERONA OPERA FESTIVAL 2020’ PRESSO L’ANFITEATRO ROMANO” – CIG: 80159012C4 ”

IL SOVRINTENDENTE

- **VISTO** che con propria Determina a contrarre n. 90 del 28 Agosto 2019, FAV ha indetto la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di “*SMONTAGGIO NOTTURNO E MOVIMENTAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI SCENICI (SCENOGRAFIE) PER ‘ARENA DI VERONA OPERA FESTIVAL 2020’ PRESSO L’ANFITEATRO ROMANO*” – CIG: 80159012C4”, per un importo a base d’asta di € 392.000,00= (Euro Trecentovantaduemila/00) al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per l’importo di € 8.000,00= (Euro Ottomila/00);
- **VISTO** che la suddetta procedura è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- **VISTO** che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. MICHELE OLCESE (in qualità di Direttore degli allestimenti scenici);
- **RILEVATO** che all’esito dell’espletamento della procedura di gara quest’ultima è stata aggiudicata con Determina di aggiudicazione n. 18 del 20.01.2020, alla società **EUROCOMPANY LOGISTICS S.r.l.**, con sede in Verona (VR) – CAP 37135 – Via Silvestrini n.24/A - C.F. e P.IVA 04638930232, rappresentata dal Legale Rappresentante *pro tempore* sig.ra Patrizia Chiavegato, per un importo di aggiudicazione pari a € 388.080,00= (EuroTrecentoottantottomilazeroottanta/00) oltre Iva ed oneri sicurezza non soggetti al ribasso;
- **VISTO** che in data 18.02.2020 si è stipulato il contratto d’appalto afferente alla cita procedura di gara;
- **RILEVATO** che il Consiglio di Indirizzo con propria deliberazione n. 8 del 05.05.2020 ha disposto di cancellare la già programmata stagione del “Festival Areniano 2020” ciò in ragione delle misure restrittive imposte dalle Autorità Nazionale in relazione all’emergenza sanitaria volte a contrastare la diffusione del Covid-19 che non hanno consentito il regolare e programmato svolgimento della stagione Lirica 2020;
- **ATTESO** che la richiamata circostanza costituisce a tutti gli effetti un *factum principis* ovvero sia una causa di impossibilità, oggettiva ed imprevedibile, ad effettuare una prestazione determinata dalla sopravvenienza di provvedimenti normativi o amministrativi che impediscono obiettivamente l’esecuzione della prestazione contrattuale;



- **RILEVATO** che come da nota della Direzione Allestimenti Scenici per la stagione 2021 si sono programmate le medesime opere, e quindi le medesime prestazioni già oggetto di gara, con l'unica variazione del numero complessivo delle serate passate da 55 nel 2020 a 45 per il 2021;
- **CONSIDERATO** il combinato disposto dell'art. 107 del Codice Appalti comma 1 e 7 e dell'art. 23 del Dm 49/2018;
- **RILEVATO** che il contratto è un contratto di durata;
- **VISTO** l'art. 106 del Codice dei Contratti;
- **CONSIDERATO** il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" con cui si è prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31.01.2021;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente qui richiamate:

- 1) Di modificare il termine contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di appalto sottoscritto con Eurocompany Logistics Srl;
- 2) Di modificare e rideterminare il prezzo del servizio in euro **317.520,00** e ridetermina gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso in euro Euro 7.127,30;
- 3) Di sottoporre il presente atto alla firma del legale rappresentante pro tempore di Eurocompany Logistics Srl;
- 4) Di individuare nel Rup la figura che dovrà monitorare lo svolgimento dell'attività amministrative correlate a quanto qui stabilito;
- 5) Resta inteso che ogni eventuale cambiamento della stagione lirica disposto per l'ottemperanza al rispetto di nuove normative volte a combattere la diffusione del Covid determineranno nuove modifiche o la risoluzione del contratto stipulato;
- 6) Di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet di FAV.

Verona, il 02.12.2020

IL SOVRINTENDENTE
Dott.ssa Cecilia Gasdia